Dirección de Obras Públicas
Oficio No.: **CH.DOP.LC.0158.2026**
Asunto: **Invitación a Cotizar**

ARQ. MIGUEL ANGEL TREJO MENDOZA
TREJO MENDOZA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.

El que suscribe, Arq. Yassin Giovanni Cedeño Zavala, Director de Obras Públicas del Municipio de Chiautempan Tlaxcala, a través de este medio reciba un cordial saludo y en cumplimiento a los Art. 30 Inciso III, Art. 46 Párrafo 3 y Art. 50 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala, Art. 138 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para El Ejercicio Fiscal 2024; lo Invita a Presentar una Propuesta Económica para la realización de la Obra:

Modalidad: **Adjudicacion Directa**
Procedimiento: **AD-FAISMUN26010-026**

Numero:	**FAISMUN-2026-026.**
Nombre de la Obra:	**Rehabilitacion de drenaje sanitario en Calle Las Margaritas, Colonia Industrial.**
Ubicación:	**Calle Las Margaritas entre Calle de la Rosa Sur y Calle Ingeniero Fidel Camacho.**
Localidad:	**Colonia Industrial.**
Consistente en:	**Preliminares, drenaje sanitario, reposicion de pavimento y obras complementarias**
Presentación de propuesta:	**21 de agosto de 2026 de 09:00 a 15:00 Horas.**
Fallo:	**24 de agosto de 2026.**
Fecha estimada de Inicio-Fin de los trabajos:	**Inicio: 27 de agosto de 2026; Fin: 09 de octubre de 2026.**
Plazo de ejecución en días:	**44 dias naturales.**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024 - 2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En base al siguiente catalogo:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
PARTIDA 1	PRELIMINARES		
PRE-014	TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DE TERRENO ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS PARA CALLES INCLUYE: EQUIPÓ, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	156.00
PRE-016	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 A 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	41.00
PRE-017	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 A 18 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	189.00
PRE-060	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO COMPACTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	8.00
PRE-065	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CM. DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	99.00
PRE-062	RETIRO DE ADOQUÍN CUALQUIER FORMA EN PAVIMENTOS DE ADOCRETO VEHICULAR, INCLUYE: RECUPERACIÓN, LIMPIEZA DEL MISMO, APILÉ, SELECCIÓN DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR COLOCACIÓN, MANIOBRA LOCAL, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	103.80
2	DRENAJE SANITARIO		
PRE-027	EXCAVACIÓN EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES, MATERIAL SECO, TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	296.40

APA-017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 15" DE DIÁMETRO, NORMA "NOM-001-CNA-1995" INCLUYE: LIGA-EMPAQUE, PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LABORATORIO, FLETES, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	156.00
PRE-040	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO LIGERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	296.40
APA-012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO N-6 DE 6" DE DIÁMETRO, NORMA "NOM-001-CNA-1995" PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS LOCALES, EXCAVACIONES, CONEXIÓN A RED, RELLENOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	DESCARGA	19.00
APA-003	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 M. A TIZÓN APL. PULIDO, DESPLANTE CONCRETO SIMPLE ESCALONES, DIAM. DE 0.60 A 0.90 M PROF. A RASANTE. HIDR. 2.00 M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	POZO	4.00
APA-009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO PARA POZOS DE VISITA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	4.00
PRE-038	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL NO UTILIZABLE (PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O RETIROS Y/O DEMOLICIONES), FUERA DE LA OBRA HASTA 5 KM, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	55.08
3	REPOSICION DE PAVIMENTO		
PRE-045	SUMINISTRO, TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTADO DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTOS, EL MATERIAL SERÁ PRODUCTO DE LA TRITURACIÓN DE ROCAS CALIZAS, LA GRANULOMETRÍA DEBERÁ TENER UN TAMAÑO MÁXIMO DE 38.1 MM (1 1/2") - 51 MM. (2"), Y UN PORCENTAJE DE FINOS MAT. <# 4 - #200, DE 10-15 MAX., LIMITE LIQUIDO DE 25 - 30 % MÁX., ÍNDICE PLÁSTICO DE 6.0 % MAX., COMPACTACIÓN % (AASHTO) MODIFICADO DE 100 MIN., V.R.S. (%) COMPACTACIÓN DINÁMICA 100 - 80 MIN., EQUIVALENTE DE ARENA 50 - 40 % MIN., DESGASTE DE ARENA 50 - 40 % MIN., DESGASTE DE LOS ANGELES 40 % MAX. EL PESO VOLUMÉTRICO SIN COMPACTAR ESTARÁ COMPRENDIDO ENTRE 1.600 A 1.700 TON/M3, NO TEZONTLES, NO AGREGADOS DE RIO, INCLUYE: EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES, CARGAS Y ACARREOS, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA BASE COMPRENDIDA ENTRE 1.72 - 1.82 TON/M3, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	56.00
PRE-046-A	COMPACTACIÒN DE LA SUPERFICIE AL 95% P:V:S:M PARA RECIBIR BASE HIDRAULICA INCLUYE: PRUEBA DE LABORATORIO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	187.20
PRE-042	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN CEPAS; COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO LIGERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	8.00
ALB-040	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE DE 15 CM. DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2, TMA ¾", REV. 10 CM. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	99.00
ALB-040A	SUMINSITRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6*6 10/10, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	99.00
PRE-056-A	RIEGO DE LIGA PARA RECIBIR CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65, EN PROPORCIÓN DE 1:1, A RAZÓN DE 0.80 LT/M2. ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	LT	16.00
PRE-051-A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE , MEDIDOS COMPACTOS AL 95% DE SU P.V.M. INCLUYE: SUMINISTRO Y COMPACTADO DE LA CARPETA, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, , EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	4.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024 - 2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ALB-044	COLOCACIÓN DE ADOQUIN MISMO QUE SE RETIRO AL INICIO DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS AL LUGAR EN QUE SE ESTA COLOCANDO POREO CON ARENA CERNIDA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	107.98
4	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
APA-070	RECONEXIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, HASTA 4 MTS, CON TUBO DE COBRE DE 13 MM, INCLUYE: EXCAVACIONES Y RELLENOS COMPACTADOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA, RETIRO Y REPOSICIÓN DE TUBERIA, PIEZAS ESPECIALES Y MATERIAL MISCELANEO PARA SU CORRECTA REPARACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, P.U.O.T.	PZA	19.00
HC-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA ALUSIVA DE ALUMINIO DISEÑO PROPORCIONADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE A LOS APOYOS DEL PROGRAMA DE 45 X 60 CM. EMPOTRADA EN MURO EXISTENTE O EN MARCADA CON CONCRETO Y FIJADA CON TORNILLOS Y TAQUETES DE EXPANSIÓN, DEBERÁ AVELLANAR LA CABEZA DEL TORNILLO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	1.00
PER-001	PERMISO PARA OCUPAR Y/O INTERVENIR TRAMO FEDERAL	LOTE	1.00
PRE-004	LIMPIEZA FINAL DE OBRA INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T	M2	156.00

Apegándose estrictamente a lo siguiente:

- La Ejecución de Obra que se somete al presente procedimiento, será erogada con Recursos provenientes del Programa **Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal (FAISMUN) 2026**
- Si por algún motivo No Puede, o No es de su interés participar en presentar su cotización, favor de notificarlo dentro de las 24 Hrs. siguientes de haber recibido la presente invitación.
- Manifestar por escrito su aceptación a cotizar y dirigirlo al Municipio de Chiautempan, Tlaxcala; presentarlo en la oficina que ocupa la Dirección de Obras Públicas.
- Cotizar a nombre del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala con base al Catálogo de Conceptos que se proporciona, además de anexar:

  Presupuesto
  Programa de Montos y cantidades por Conceptos
  Tarjeta de Precios Unitarios de cada Concepto de Obra
  Cuadrillas, básicos o auxiliares de Obra.

Usted solo podrá presentar una Propuesta de la Obra Antes descrita, citando los datos de la Obra y en Hoja Membretada de su Empresa.

Sin otro particular por el momento y en espera de su pronta respuesta, me despido quedando de usted.

ATENTAMENTE
Chiautempan, Tlaxcala. a 18 de agosto de 2026.

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024 - 2027 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Arq. Yassin Giovani Cedeño Zavala
Director de Obras Públicas
del Municipio de Chiautempan

C.c.p. Archivo

Dirección de Obras Públicas
Oficio No.: **CH.DOP.LC.0159.2026**
Asunto: **Invitación a Cotizar**

ING. LUIS ALBERTO JIMENEZ HERNANDEZ
PERSONA FISICA
P R E S E N T E.

El que suscribe, Arq. Yassin Giovani Cedeño Zavala, Director de Obras Públicas del Municipio de Chiautempan Tlaxcala, a través de este medio reciba un cordial saludo y en cumplimiento a los Art. 30 Inciso III, Art. 46 Párrafo 3 y Art. 50 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala, Art. 138 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para El Ejercicio Fiscal 2024; lo Invita a Presentar una Propuesta Económica para la realización de la Obra:

Modalidad: **Adjudicacion Directa**
Procedimiento: **AD-FAISMUN26010-026**

Numero:	**FAISMUN-2026-026.**
Nombre de la Obra:	**Rehabilitacion de drenaje sanitario en Calle Las Margaritas, Colonia Industrial.**
Ubicación:	**Calle Las Margaritas entre Calle de la Rosa Sur y Calle Ingeniero Fidel Camacho.**
Localidad:	**Colonia Industrial.**
Consistente en:	**Preliminares, drenaje sanitario, reposicion de pavimento y obras complementarias**
Presentación de propuesta:	**21 de agosto de 2026 de 09:00 a 15:00 Horas.**
Fallo:	**24 de agosto de 2026.**
Fecha estimada de Inicio-Fin de los trabajos:	**Inicio: 27 de agosto de 2026; Fin: 09 de octubre de 2026.**
Plazo de ejecución en días:	**44 dias naturales.**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024 - 2027 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En base al siguiente catalogo:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
PARTIDA 1	PRELIMINARES		
PRE-014	TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DE TERRENO ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS PARA CALLES INCLUYE: EQUIPÓ, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	156.00
PRE-016	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 A 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	41.00
PRE-017	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 A 18 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	189.00
PRE-060	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO COMPACTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	8.00
PRE-065	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CM. DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	99.00
PRE-062	RETIRO DE ADOQUÍN CUALQUIER FORMA EN PAVIMENTOS DE ADOCRETO VEHICULAR, INCLUYE: RECUPERACIÓN, LIMPIEZA DEL MISMO, APILÉ, SELECCIÓN DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR COLOCACIÓN, MANIOBRA LOCAL, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	103.80
2	DRENAJE SANITARIO		
PRE-027	EXCAVACIÓN EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES, MATERIAL SECO, TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	296.40

APA-017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 15" DE DIÁMETRO, NORMA "NOM-001-CNA-1995" INCLUYE: LIGA-EMPAQUE, PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LABORATORIO, FLETES, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	156.00
PRE-040	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO LIGERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	296.40
APA-012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO N-6 DE 6" DE DIÁMETRO, NORMA "NOM-001-CNA-1995" PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS LOCALES, EXCAVACIONES, CONEXIÓN A RED, RELLENOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	DESCARGA	19.00
APA-003	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 M. A TIZÓN APL. PULIDO, DESPLANTE CONCRETO SIMPLE ESCALONES, DIAM. DE 0.60 A 0.90 M PROF. A RASANTE. HIDR. 2.00 M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	POZO	4.00
APA-009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO PARA POZOS DE VISITA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	4.00
PRE-038	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL NO UTILIZABLE (PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O RETIROS Y/O DEMOLICIONES), FUERA DE LA OBRA HASTA 5 KM, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	55.08
3	REPOSICION DE PAVIMENTO		
PRE-045	SUMINISTRO, TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTADO DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTOS, EL MATERIAL SERÁ PRODUCTO DE LA TRITURACIÓN DE ROCAS CALIZAS, LA GRANULOMETRÍA DEBERÁ TENER UN TAMAÑO MÁXIMO DE 38.1 MM (1 1/2") - 51 MM. (2"), Y UN PORCENTAJE DE FINOS MAT. <# 4 - #200, DE 10-15 MAX., LIMITE LIQUIDO DE 25 - 30 % MÁX., ÍNDICE PLÁSTICO DE 6.0 % MAX., COMPACTACIÓN % (AASHTO) MODIFICADO DE 100 MIN., V.R.S. (%) COMPACTACIÓN DINÁMICA 100 - 80 MIN., EQUIVALENTE DE ARENA 50 - 40 % MIN., DESGASTE DE ARENA 50 - 40 % MIN., DESGASTE DE LOS ANGELES 40 % MAX. EL PESO VOLUMÉTRICO SIN COMPACTAR ESTARÁ COMPRENDIDO ENTRE 1.600 A 1.700 TON/M3, NO TEZONTLES, NO AGREGADOS DE RIO, INCLUYE: EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES, CARGAS Y ACARREOS, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA BASE COMPRENDIDA ENTRE 1.72 - 1.82 TON/M3, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	56.00
PRE-046-A	COMPACTACIÒN DE LA SUPERFICIE AL 95% P:V:S:M PARA RECIBIR BASE HIDRAULICA INCLUYE: PRUEBA DE LABORATORIO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÒN, P.U.O.T.	M2	187.20
PRE-042	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN CEPAS; COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO LIGERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	8.00
ALB-040	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE DE 15 CM. DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2, TMA ¾", REV. 10 CM. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	99.00
ALB-040A	SUMINSITRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6*6 10/10, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	99.00
PRE-056-A	RIEGO DE LIGA PARA RECIBIR CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65, EN PROPORCIÓN DE 1:1, A RAZÓN DE 0.80 LT/M2. ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	LT	16.00
PRE-051-A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE , MEDIDOS COMPACTOS AL 95% DE SU P.V.M. INCLUYE: SUMINISTRO Y COMPACTADO DE LA CARPETA, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, , EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	4.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024 - 2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ALB-044	COLOCACIÓN DE ADOQUIN MISMO QUE SE RETIRO AL INICIO DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS AL LUGAR EN QUE SE ESTA COLOCANDO POREO CON ARENA CERNIDA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	107.98
4	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
APA-070	RECONEXIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, HASTA 4 MTS, CON TUBO DE COBRE DE 13 MM, INCLUYE: EXCAVACIONES Y RELLENOS COMPACTADOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA, RETIRO Y REPOSICIÓN DE TUBERIA, PIEZAS ESPECIALES Y MATERIAL MISCELANEO PARA SU CORRECTA REPARACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, P.U.O.T.	PZA	19.00
HC-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA ALUSIVA DE ALUMINIO DISEÑO PROPORCIONADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE A LOS APOYOS DEL PROGRAMA DE 45 X 60 CM. EMPOTRADA EN MURO EXISTENTE O EN MARCADA CON CONCRETO Y FIJADA CON TORNILLOS Y TAQUETES DE EXPANSIÓN, DEBERÁ AVELLANAR LA CABEZA DEL TORNILLO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	1.00
PER-001	PERMISO PARA OCUPAR Y/O INTERVENIR TRAMO FEDERAL	LOTE	1.00
PRE-004	LIMPIEZA FINAL DE OBRA INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T	M2	156.00

Apegándose estrictamente a lo siguiente:

- La Ejecución de Obra que se somete al presente procedimiento, será erogada con Recursos provenientes del Programa **Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal (FAISMUN) 2026.**
- Si por algún motivo No Puede, o No es de su interés participar en presentar su cotización, favor de notificarlo dentro de las 24 Hrs. siguientes de haber recibido la presente invitación.
- Manifestar por escrito su aceptación a cotizar y dirigirlo al Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, presentarlo en la oficina que ocupa la Dirección de Obras Públicas.
- Cotizar a nombre del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala con base al Catálogo de Conceptos que se proporciona, además de anexar:

  Presupuesto
  Programa de Montos y cantidades por Conceptos
  Tarjeta de Precios Unitarios de cada Concepto de Obra
  Cuadrillas, básicos o auxiliares de Obra.

Usted solo podrá presentar una Propuesta de la Obra Antes descrita, citando los datos de la Obra y en Hoja Membretada de su Empresa.

Sin otro particular por el momento y en espera de su pronta respuesta, me despido quedando de usted.

ATENTAMENTE
Chiautempan, Tlaxcala. a 18 de agosto de 2026.

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024 - 2027 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Arq. Yassin Giovani Cedeño Zavala
Director de Obras Públicas
del Municipio de Chiautempan

C.c.p. Archivo

Dirección de Obras Públicas
Oficio No.: **CH.DOP.LC.0160.2026**
Asunto: **Invitación a Cotizar**

C. JOSE EMMANUEL FLORES LIMA
PERSONA FISICA
P R E S E N T E.

El que suscribe, Arq. Yassin Giovani Cedeño Zavala, Director de Obras Públicas del Municipio de Chiautempan Tlaxcala, a través de este medio reciba un cordial saludo y en cumplimiento a los Art. 30 Inciso III, Art. 46 Párrafo 3 y Art. 50 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala, Art. 138 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para El Ejercicio Fiscal 2024; lo Invita a Presentar una Propuesta Económica para la realización de la Obra:

Modalidad: **Adjudicacion Directa**
Procedimiento: **AD-FAISMUN26010-026**

Numero:	**FAISMUN-2026-026.**
Nombre de la Obra:	**Rehabilitacion de drenaje sanitario en Calle Las Margaritas, Colonia Industrial.**
Ubicación:	**Calle Las Margaritas entre Calle de la Rosa Sur y Calle Ingeniero Fidel Camacho.**
Localidad:	**Colonia Industrial.**
Consistente en:	**Preliminares, drenaje sanitario, reposicion de pavimento y obras complementarias**
Presentación de propuesta:	**21 de agosto de 2026 de 09:00 a 15:00 Horas.**
Fallo:	**24 de agosto de 2026.**
Fecha estimada de Inicio-Fin de los trabajos:	**Inicio: 27 de agosto de 2026; Fin: 09 de octubre de 2026.**
Plazo de ejecución en días:	**44 dias naturales.**

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024 - 2027 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En base al siguiente catalogo:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
PARTIDA 1	PRELIMINARES		
PRE-014	TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DE TERRENO ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS PARA CALLES INCLUYE: EQUIPÓ, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	156.00
PRE-016	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 A 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	41.00
PRE-017	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 A 18 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	189.00
PRE-060	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO COMPACTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	8.00
PRE-065	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CM. DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	99.00
PRE-062	RETIRO DE ADOQUÍN CUALQUIER FORMA EN PAVIMENTOS DE ADOCRETO VEHICULAR, INCLUYE: RECUPERACIÓN, LIMPIEZA DEL MISMO, APILE, SELECCIÓN DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR COLOCACIÓN, MANIOBRA LOCAL, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	103.80
2	DRENAJE SANITARIO		
PRE-027	EXCAVACIÓN EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES, MATERIAL SECO, TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	296.40

APA-017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 15" DE DIÁMETRO, NORMA "NOM-001-CNA-1995" INCLUYE: LIGA-EMPAQUE, PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LABORATORIO, FLETES, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	156.00
PRE-040	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO LIGERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	296.40
APA-012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO N-6 DE 6" DE DIÁMETRO, NORMA "NOM-001-CNA-1995" PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS LOCALES, EXCAVACIONES, CONEXIÓN A RED, RELLENOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	DESCARGA	19.00
APA-003	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 M. A TIZÓN APL. PULIDO, DESPLANTE CONCRETO SIMPLE ESCALONES, DIAM. DE 0.60 A 0.90 M PROF. A RASANTE. HIDR. 2.00 M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	POZO	4.00
APA-009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO PARA POZOS DE VISITA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	4.00
PRE-038	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL NO UTILIZABLE (PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O RETIROS Y/O DEMOLICIONES), FUERA DE LA OBRA HASTA 5 KM, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	55.08
3	REPOSICION DE PAVIMENTO		
PRE-045	SUMINISTRO, TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTADO DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTOS, EL MATERIAL SERÁ PRODUCTO DE LA TRITURACIÓN DE ROCAS CALIZAS, LA GRANULOMETRÍA DEBERÁ TENER UN TAMAÑO MÁXIMO DE 38.1 MM (1 1/2") - 51 MM. (2"), Y UN PORCENTAJE DE FINOS MAT. <# 4 - #200, DE 10-15 MAX., LIMITE LIQUIDO DE 25 - 30 % MÁX., ÍNDICE PLÁSTICO DE 6.0 % MAX., COMPACTACIÓN % (AASHTO) MODIFICADO DE 100 MIN., V.R.S. (%) COMPACTACIÓN DINÁMICA 100 - 80 MIN., EQUIVALENTE DE ARENA 50 - 40 % MIN., DESGASTE DE ARENA 50 - 40 % MIN., DESGASTE DE LOS ANGELES 40 % MAX. EL PESO VOLUMÉTRICO SIN COMPACTAR ESTARÁ COMPRENDIDO ENTRE 1.600 A 1.700 TON/M3, NO TEZONTLES, NO AGREGADOS DE RIO, INCLUYE: EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES, CARGAS Y ACARREOS, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA BASE COMPRENDIDA ENTRE 1.72 - 1.82 TON/M3, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	56.00
PRE-046-A	COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE AL 95% P:V:S:M PARA RECIBIR BASE HIDRAULICA INCLUYE: PRUEBA DE LABORATORIO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	187.20
PRE-042	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN CEPAS; COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO LIGERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	8.00
ALB-040	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE DE 15 CM. DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2, TMA ¾", REV. 10 CM. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	99.00
ALB-040A	SUMINSITRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6*6 10/10, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	99.00
PRE-056-A	RIEGO DE LIGA PARA RECIBIR CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65, EN PROPORCIÓN DE 1:1, A RAZÓN DE 0.80 LT/M2. ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	LT	16.00
PRE-051-A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE , MEDIDOS COMPACTOS AL 95% DE SU P.V.M. INCLUYE: SUMINISTRO Y COMPACTADO DE LA CARPETA, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, , EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	4.00

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024 - 2027 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ALB-044	COLOCACIÓN DE ADOQUIN MISMO QUE SE RETIRO AL INICIO DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS AL LUGAR EN QUE SE ESTA COLOCANDO POREO CON ARENA CERNIDA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	107.98
4	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
APA-070	RECONEXIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, HASTA 4 MTS, CON TUBO DE COBRE DE 13 MM, INCLUYE: EXCAVACIONES Y RELLENOS COMPACTADOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA, RETIRO Y REPOSICIÓN DE TUBERIA, PIEZAS ESPECIALES Y MATERIAL MISCELANEO PARA SU CORRECTA REPARACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, P.U.O.T.	PZA	19.00
HC-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA ALUSIVA DE ALUMINIO DISEÑO PROPORCIONADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE A LOS APOYOS DEL PROGRAMA DE 45 X 60 CM. EMPOTRADA EN MURO EXISTENTE O EN MARCADA CON CONCRETO Y FIJADA CON TORNILLOS Y TAQUETES DE EXPANSIÓN, DEBERÁ AVELLANAR LA CABEZA DEL TORNILLO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	1.00
PER-001	PERMISO PARA OCUPAR Y/O INTERVENIR TRAMO FEDERAL	LOTE	1.00
PRE-004	LIMPIEZA FINAL DE OBRA INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T	M2	156.00

Apegándose estrictamente a lo siguiente:

- La Ejecución de Obra que se somete al presente procedimiento, será erogada con Recursos provenientes del Programa **Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal (FAISMUN) 2026**
- Si por algún motivo No Puede, o No es de su interés participar en presentar su cotización, favor de notificarlo dentro de las 24 Hrs. siguientes de haber recibido la presente invitación.
- Manifestar por escrito su aceptación a cotizar y dirigirlo al Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, presentarlo en la oficina que ocupa la Dirección de Obras Públicas.
- Cotizar a nombre del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala con base al Catálogo de Conceptos que se proporciona, además de anexar:

  Presupuesto
  Programa de Montos y cantidades por Conceptos
  Tarjeta de Precios Unitarios de cada Concepto de Obra
  Cuadrillas, básicos o auxiliares de Obra.

Usted solo podrá presentar una Propuesta de la Obra Antes descrita, citando los datos de la Obra y en Hoja Membretada de su Empresa.

Sin otro particular por el momento y en espera de su pronta respuesta, me despido quedando de usted.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024 - 2027 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

A T E N T A M E N T E.
Chiautempan, Tlaxcala. a 18 de agosto de 2026.

Recibí invitación
Jose Emmanuel Flores Lima
18-08-26.

Arq. Yassin Giovani Cedeño Zavala
Director de Obras Públicas
del Municipio de Chiautempan

C.c.p. Archivo