MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Programa:	**INGRESOS PROPIOS (IP) 2026.**
Nombre de la obra:	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN INTERIOR DE MERCADO MUNICIPAL.
Lugar:	**CALLE BENARDO PICAZO ENTRE CALLE IGNACIO PICAZO SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO SUR.**
Localidad:	**SANTA ANA, CHIAUTEMPAN**
Municipio:	**CHIAUTEMPAN, TLAXCALA**
Ejercicio fiscal:	**2026**
Número de Contrato:	**MCH-IP-2026-013**
No. de expediente:	**IP-2026-013**
Periodo contratado:	**19 DE AGOSTO DE 2026 AL 26 DE AGOSTO DE 2026**
Importe total contratado:	**$29,352.16 (VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 33/100 MXN)**
Importe total ejecutado:	**$29,352.16 (VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 33/100 MXN)**
Descripción de los trabajos realizados:	DRENAJE
Meta programada:	**15.36 ML**
Meta real ejecutada:	**15.36 ML**

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024 - 2027 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚ BLICAS

Para dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 69, de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, Siendo las **16:00 horas del día 26 de AGOSTO de 2026**, se reunieron en **CALLE BENARDO PICAZO ENTRE CALLE IGNACIO PICAZO SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO SUR.** de la localidad de: **SANTA ANA** , del municipio de Chiautempan, por el ayuntamiento la Presidenta Municipal Constitucional, **MTRA. BLANCA ESTELA ANGULO MENESES**; el director de Obras Públicas del Municipio de Chiautempan, **ARQ. YASSIN GIOVANI CEDEÑO ZAVALA**; el contratista **ING. ITZEL GABY LUCERO LÓPEZ** a fin de realizar el Acta de Entrega Recepción Física de los trabajos contratados y realizados conforme a las condiciones establecidas en el contrato.
Quienes asisten a presenciar el acto de entrega recepción, mediante la suscripción de la presente acta, damos fe de los trabajos, verificando su terminación conforme a la normatividad y especificaciones técnicas aplicables en la materia.

AYUNTAMIENTO CHIAUTEMPAN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Relación de estimaciones

No de Estimación	Periodo	Subtotal	IVA	Total	Amortización Anticipo	Deducciones		Importe a Pagar
							5.51 al millar OFS	
1(UNO) FINIQUITO	19 DE AGOSTO DE 2026 AL 26 DE AGOSTO DE 2026	**$25,303.59**	$4,048.57	**$29,352.16**			$139.42	**$29,212.74**
RESUMEN		**$25,303.59**	$4,048.57	**$29,352.16**			$139.42	**$29,212.74**

La presente acta, no exime legalmente a la persona física **ING. ITZEL GABY LUCERO LÓPEZ** de las deficiencias que resulten después del término de la obra, conforme al tiempo previamente establecido en la fianza de vicios ocultos. Esta subsiste su vigencia hasta que expire el término de un año a partir de esta fecha.

Se recibe de parte de la contratista los planos correspondientes a la construcción final, así como los documentos derivados de la realización de los trabajos.
No habiendo más que agregar, firman la presente acta de entrega – recepción quienes en ella intervinieron.

MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA ENTREGA - RECEPCION

Recibe

Mtra. Blanca Estela Angulo Meneses
Presidenta Municipal Constitucional

Recibe

Arq. Yassin Giovani Cedeño Zavala
Director de Obras Públicas

Testigo

L.C.F.
Titular del Órgano Interno de Control
Lic. Ana Luisa Pérez Valencia

Entrega

Superintendente de obra

ING. ITZEL SARAHI LÓPEZ
INGENIERÍA EN EDIFICACIONES
Y PAVIMENTOS

Comité de Obra

C. MAGDALENA MORALES MENDEZ
Presidente

C.NATIVIDAD FLORES MALDONADO
Secretario

C. AUGUSTO GARCÍA DIAZ
VOCAL

C. MARCELINO CRUZ ESCOBAR
Vocal